Estado de Santa C:atarina |
Governo Municipal de Entre Rios

Oficio n° 016/2019 Entre Rios, SC - 09 de Agosto de 2019.

Ao Sr.

Jurandi Dell Osbel

Prefeito Municipal de Entre Rios
Entre Rios - SC

Com os cordiais cumprimentos vimos por deste com o objetivo de
eéncaminhar a V s3 S.ria, assunto relativo as inconformidades observadas na
Obra (1008220) PAC 2 — Construcio de Quadra Escolar Coberta
001/2013 em Anexo, encaminhado 2 esta casa no dia 08 de Agosto de 2019
pelo Ministério da Educagdo e que 0 mesmo requer que providéncias sejam
tomadas para solucionar as pendéncias apontadas na referida obra sob pena
de suspensio dos Iepasses de recursos até sua devida resolugdo.

Reiteramos no momento que a recusa, retardamento ou omissio das
informagges, podera V.sa S.ria responder as determinagdes Legais.

Sendo este o objeto em atesto, enviamos protestos de elevada estima
¢ aguardamos providéncias.
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MINISTERIO DA EDUCAGAO )

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
DIRETORIA DE GESTAO, ARTICULACAO E PROJETOS EDUCACIONAIS - DIGAP
COORDENACAO GERAL DE IMPLEMENTACAO E MONITORAMENTO DE PROJETOS
EDUCACIONAIS - CGIMP
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE - 70.070-929 - Brasilia. DF - E-mail: monitoramento.obras@fade.gov.br

Brasilia, 08 de Agosto de 2019.

Assunto: Restricdes e/ou Inconformidades da obra (1008220) PAC 2 - Construcio de Quadra Escolar
Coberta 001/2013 - Entre Rios - SC

Senhor Fiscal e Gestor da Unidade.

1. Em decorrencia do monitoramento realizado por meio do Sistema Integrado de Monitoramento. Execucdo
e Controle do Ministério da Educagdo (Simec) e de supervisao realizada por empresa confratada pelo FNDE,
verificamos que a obra em questdo, apresenta irregularidades que comprometem sua boa execucao e a plena
realizagdo do objeto pactuado. As nregularidades apontadas pela empresa supervisora estao listadas na aba
‘Restrigoes e Inconformidades' da obra no Simec.

2. Desta forma, solicitamos a Vossa Exceléncia que sejam tomadas as devidas providencias a fim de que as
irregularidades apontadas sejam sanadas. Sugerimos que o técnico, fiscal da obra, providencie a
regularizagao das pendéncias solicitando, quando for o caso, que a empresa executora apresente resolucao
dos problemas apontados.

3. Havendo superagao das restrigdes e/ou inconformidades, o fato deve ser informado ao FNDE atraves da
nser¢ao vistoria com fotos que comprovem a regularizacao da pendéncia no modulo Obras 2.0 do Simec
e/ou através de encaminhamento dos documentos requisitados que permitam a este FNDE verificar e
ratificar a regularizacio.

4. Solicitamos, no prazo maximo de 30 dias. que o cumprimento das providéncias requeridas, para cada uma
das uregularidades apontadas, sejam informadas a esta Autarquia, por meic do Sistema Integrado de
Monitoramento. Execugdo e Controle do Ministério da Educacdo (Simec). O ndo atendimento das
providéncias solicitadas para cada uma das restrigoes e inconformidades apontadas causara a suspensio do
repasse de recursos até a sua resolugao.

Atenciosamente.

Olimpio Duraes Soares
Coordenador Geral de Implementagdo e Monitoramento de Projetos Educacionais
CGIMP/DIRPE/FNDE/MEC
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