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Estado de Santa Catarina
Governo Municipal de Entre Rios

[ NOTIFICACAO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRATO LICITATORIO |

Notificacio Extrajudicial 01/2020

Gabinete do Prefeito, Entre Rios/SC, 21 de janeiro de 2020.

METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ n°. 30.314.262/0001-91

Avenida Independéncia n°®. 335

Bairro Centro

Nova Erechim/SC

CEP: 89865-000

Assunto: Inadimpléncia contratual

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS, ESTADO DE SANTA CATARINA,
pessoa juridica de direito pablico interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 01.612.698/0001-
69, com sede na Rua Pergentino Alberici, n°. 152, Centro, no municipio de Entre
Rios/SC. CEP: 89.862-000, através do Prefeito Municipal o Sr. JURANDI DELL
OSBEL, no uso de suas atribuigdes legais decorrentes de seu mandato, serve do
presente, para NOTIF ICA-LA, para cumprir as obrigagdes contidas no Processo
Licitatério n°. 031/2018, Tomada de Prego n°. 002/2018, pelos termos a seguir expostos:

CONSIDERANDO que o municipio de Entre Rios/SC lagou o Processo
Licitatorio n°. 031/2018, Tomada de Prego n°. 002/2018, tendo por objeto continua¢do
da obra de constru¢iio da quadra poliesportiva coberta, na sede do municipio de Entre
Rios/SC, com area total de 980,40m?, sendo projeto padrdo FNDE;

CONSIDERANDO que a Notificada restou vencedora do processo
licitatorio em epigrafe, tendo originado o Contrato Licitatorio de n° 26/2018, e
posteriores aditivos;

CONSIDERANDO que por vérias vezes foi cobrada a Notificada para a

ideal execugdio da obra, e entrega no prazo estabelecido no contrato € nos seus aditivos;
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CONSIDERANDO que foram realizados aditivos ao contrato licitatorio,
onde houve prorrogagio de prazo para a entrega da obra, sendo 31 de outubro de 2019,
pelo aditivo, e que pelo Simec o prazo seria a data de 31 de dezembro de 2019;

CONSIDERANDO as informagdes prestadas pelo Engenheiro do
Notificante, o qual apés vistoria na obra, concluiu que “O prazo final para a conclusdo
ja finalizou e a obra encontra-se inacabada™ (copia do Laudo de Vistoria e planilhas
or¢amentarias em anexo);

CONSIDERANDO que apds envio de vistorias para o sistema Simec,
este, apos avaliagio apresentou as inconformidades de n° 502083, 502084, 502086,
502088, 502089, 502090, 502091, 502092, 502093, 502094, ambas datadas em
08/08/2019, e de n°. 516206, datada em 08/01/2020 (relatério de inconformidades em
anexo);

CONSIDERANDO que na clausula 2.2, do contrato licitatorio restou
especificado que a obrigagdo da Notificada ¢ de exccutar 0s servicos conforme
projeto(s), observando rigorosamente os principios basicos de engenharia, as normas e
especificagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outras
aplicaveis, independentes de transcrigfio, além de representar o conhecimento do objeto
deste contrato, nfio sendo aceita alegagio de desconhecimento de qualquer pormenor;

CONSIDERANDO que na clausula 2.4, ficou como obriga¢do da
Notificada em assumir responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que
efetuar, pelo fornecimento de materiais, mao-de-obra, equipamentos, maquinas,
ferramentas normais e especiais, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos
recebidos;

CONSIDERANDO que na cléusula 2.6, ficou como obrigagdo da
Notificada de refazer no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do
recebimento de expediente escrito pela fiscalizagio da Secretaria competente do
Notificante, qualquer irregularidade constatada na execugdo dos servigos;

CONSIDERANDO que na clausula 2.7, ficou como obrigagdo da
Notificada de assumir, automaticamente, a responsabilidade exclusiva por danos
causados ao Notificante ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, em
consequéncia de falhas na execugio dos servigos objeto deste contrato, decorrentes de

culpa ou dolo da Notificada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos e ainda de
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culpa ou dolo de eventuais subcontratadas ou qualquer de seus empregados ou
prepostos;

CONSIDERANDO que na clausula 2.14, ficou como obrigagdo da
Notificada de assumir prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura do Notificante, cujas reclamagdes se obriga a
atender no prazo maximo que for concedido por escrito;

CONSIDERANDO que na clédusula 2.20.1, ficou como obrigagdo da
Notificada que o ndo atendimento das solicitagdes feitas pela Fiscalizagdo sera
considerado motivo para aplicagdo das sangdes contratuais;

CONSIDERANDO que na cléusula 2.24, ficou como obrigagdo da
Notificada providenciar as suas custas, a realizagdo de todos os ensaios, verificagdes ¢
provas de materiais fornecidos e de servigos executados, bem como os reparos, que se
tornarem necessérios, para que os trabalhos sejam entregue em perfeitas condigdes;

CONSIDERANDO que na clausula2.25, ficou como responsabilidade
da Notificada pelas despesas decorrentes da rejei¢io de equipamentos, materiais ¢
servicos pela fiscalizagdo da Secretaria de Obra do Notificante ¢ pelos atrasos
acarretados por esta rejei¢do;

CONSIDERANDO que na cldusula 11.3.1, ficou estabelecido que os
atrasos na execug¢do das obras, nos prazos de inicio e conclusio, somente serdo
justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos, de forga maior ou de fatos de
responsabilidade do Notificante, desde que comprovados na ¢poca oportuna e
devidamente anotados no “Livro Diario de Obras™;

CONSIDERANDO que na clausula 12.1, ficou estabelecido que o
contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial;

CONSIDERANDO que na clausula 12.2, ficou estabelecido que a
Notificada estd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

CONSIDERANDO que na cldusula 12.3, ficou estabelecido que a

execuglo deverd ser rigorosamente de acordo com os projetos de Engenharia,

o
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especificagio e demais elementos técnicos, sendo que quaisquer alteragdes somente
poderfio ser realizadas e apresentadas por escrito ¢ aprovadas pelo Departamento
Técnico da Secretaria de Infraestrutura do Notificante;

CONSIDERANDO que na clausula 13.1.1, ficou estabelecido que a
Notificante pode determinara Notificada realizar reforgo do equipamento ou
substitui¢iio de unidades defeituosas, caso venha a constatar que 0 mesmo ¢ insuficiente
para dar aos servigos o andamento normal previsto;

CONSIDERANDO que na clausula 13.1.12, ficou como prerrogativa da
Notificante exercer rigoroso controle em relagéo as quantidades e, particularmente, a
qualidade dos servigos executados, a fim de possibilitar a aplicagdo das penalidades
previstas, quando desatendidas as disposi¢des a elas relativas;

CONSIDERANDO que na clausula 13.1.4, ficou como prerrogativa da
Notificante agir ¢ decidir em nome do Notificante, inclusive, para rejeitar 0s servigos
executados em desacordo com o projeto, especificagdes técnicas ou com imperfeigdo,
conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

CONSIDERANDO que na cldusula décima sétima, restou estabelecido o
direito/dever do Notificante aplicar penalidades sangdes pela inadimpléncia das
condi¢des estabelecidas no contrato licitatorio;

CONSIDERANDO a disposi¢io do caput do artigo 3°, da Lei Federal
n°. 8.666/93 o que prescreve: “A licitagdo destina-se a garantir a observancia do
principio constitucional da isonomia, a selecio da proposta mais vantajosa para a
administragfio e a promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel e sera processada
e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculag¢io ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e
dos que lhes sdo correlatos.”;

CONSIDERANDO a disposigio do caput do artigo 41, da Lei Federal
n°. 8.666/93, que prescreve: “A Administragio ndo pode descumprir as normas e
condicdes do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”;

Fica NOTIFICADA a empresa METTAL OESTE CONSTRUCOES
EIRELI, para que dé integral cumprimento aos termos do Edital do Processo

Licitatorio n°. 031/2018, Tomada de Prego n°. 002/2018, e demais aditivos, para que
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no prazo improrrogavel de 15 dias, a contar do recebimento desta, para que conclua a

obra, executando os servicos faltantes e constantes no Lado de Vistoria e planilha

orcamentarias _em _anexo, ¢ realize as readequacdes apresentadas nas

inconformidades que seguem em anexo, sob pena de lhe ser aplicada as sangbes

previstas Processo Licitatorio em epigrafe, na Lei Federal n°. 8.666/93, e demais

legislagdo pertinentes ao caso.

AdT

J DELL OSBEL
(Prefeito do Municipio de Entre Rios/SC)
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Entre Rios - SC, 15 de janeiro de 2020,

LAUDO VISTORIA

Conforme vistoria realizada na Obra de Construcdo de uma Quadra
Esportiva Coberta com Vestiario, Referente ao Termo de Compromisso FNDE n”.
103312014, obra localizada na Rua Toldinho, Centro de Entre Rios, Santa Catarina, toi
realizada a medi¢do referente aos trabalhos realizados ate a presente data. ¢ foi
verificado que ja foram realizados 96.,04% do total da obra. O prazo final para
conclusdo ja finalizou e a obra encontra-se inacabada.

Sendo isso que tinhamos para o momento, confirmo assinando abaixo.

g I Tl A

Everton Knoner — CREA SC -552847




« Inserir Vistoria

[ZEND CACHE FALHOU][ZEND CACHE FALHOUJZEND CACHE FALHOU][ZEND CACHE FALHOU][ZEND CACHE FALHOU][ZEND CACHE FALHOU]
[ZEND CACHE FALHOU]J[ZEND CACHE FALHOU][ZEND CACHE FALHOU][ZEND CACHE FALHOU]

Situagdo alual: Execugdo | Ultima atualizagao: 30/12/2019 (22 dla(s)) | Fiscal da Unidade: EVERTON KNONER |@Uiﬂ de Opgoes

Tipo de ensino:
Pré-obra:
Municipio - UF:
Obra;

Percentual executado do contrato
atual (%):

Percentual executado
aproveitavel do contrato anterior
(%):

Percentual executado somando o
Anterior mais o Atual (%):

Educagio Bésica

Entre Rios - 5C

B5,65%

71.76%

08,77%

Para acessar o obras 1 e ver o historico desta obra chque agui .

(62618) PAC 2 - Construgao de Quadra Escolar Coberta 001/2013

(1008220) PAC 2 - Construgao de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Entre Rios - SC

Dados do Acompanhamento  (Ver Grafico de Evolugio da Execucdo da Obra)

Inserir Vistoria
Acompanhamento da Obra

Data do Acompanhamento | 30/1 2{201_9-! ‘
Data Prevista de Conclusao 31/12/2019 |«

Nome do Responsavel EVERTON KNONER +

Situagao m Y
TODOS 0S SERVICOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Nao
Detalhamento de Superviséo e Acompanhamento
Valor S{u.c)r- Unidade Datade Data de - Diferenga para a
Descrigio (RS) 2 Quantidade u:j.iﬂ‘ Wnicio | Términe Ukima Supervisdo Supervisdo Atual Supervisio anterior
Obra
(% do hem
do item
(g de ol “euniinde 1, K, Vaor Exncutadn "ot B e el
Suparvisio
ESQUADRIAS 5011,00 2,21 - - 18i06/201830/1022018  so.00| 1,99 90,00 4.509,90 | 1.99 0,00 0.00
REVESTIMENTOS 19.423,55 R55 - - 18/0BR2018 301072018 90,00 | 7,69 | 90,00 | 17.481,19 | 7,60 0,00 0,00
PISO 51.335.85 22,60 - - 1808f201B30M0/2018 100,00 | 2260 100,00 | 51.335,86 | 22,60 0.00 0.00
COBERTURA 950,00 042 - - 18/06/2018 30/10/2019 95,00 | 1,40 | 95,00 | 902,50 | 0,40 0,00 0.00
ALVENARIANEDAGAODIVISORIA 043359 4,15 -+ 18/08/2018 30/10/2019 100,00 | 4,15 ] 100,00 | 5,433,590 | 415 0,00 0,00
PINTURA 5233088 23,04 - - 18/06/2018 30/10/2018 55,00 | 21,88 | 55,00 | 49.714,34 | 21,88 0.00 0,00
INSTALAGOES HIDRAULICAS 737401 325 - - 18067201830M0/2018 95001 308  ss00]  7.005,31 ) 3,08 0,00 0.00
INSTALAGOES SANITARIAS 502028 265 - - 18/0Bl201830/MD/2018 95,00 | 2,52 55,00 | 5.719,27 | 2,52 0,00 0.00
INSTALAGOES ELETRICAS 27.130,17 11,94 - - 18/0A201830M0/2018 100,00 | 11,84 100,00 | 27.130,17 | 11,84 0,00 0,00
cmS#::Eg&gi;&ogEcm 514845 271 - - 18l0B/2018 30/10/2018 100,00 | 27117 towoa| 614845 27 0,00 0,00
ATMOSFERICAS
SERVIGOS FINAIS 4096954 18,03 - - 18/06/2018 30/10/2018 90,00 | 16,23 | 90,00 | 36.872,59 | 18,23 0,00 0,00
SUPERESTRUTURA 105225 046 - - 18/06/2018 30/10/2019 100,00 | 0,46 | 100,00 | 1.052,25 | 046 0,00 0,00
Total 227.179,58 100,00 T 95,65 95,66

Justificativa da regressdo de percentual

R

Arle Taend

do A

EVERTON KNONER, Eng. Civil, responsavel pala fiscalizagio da OQUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
COM VESTIARIO que esta em execugdo no Municipio de Entre Rios, tito a Rua Toldinho, Centro, conforme
¢3o da obra
astao organizados e a disposigao; No canleiro de obra ha organizagio e seguranga no trabatho, a obra
segue em ritmo normal sem alrasos.

ART de Execucdo n®. 5234334-3, RELATO que todos os

oS

los para

Fotos do Acompanhamento *Arraste as imagens para a #rea de Fuotos da Galeria’ para adidona-les & galeria. Apés adidona-las, dique no botao "Salvar’ para confirmar as alteragdes.

PP Y
Fotos doAco

—Fotos da Galeria

Alterar Fotos

(et

Salvar Fotos
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rasponsavel da
Prafeilura pela
Fiscalzagdo da
Obra,
apresentando as
razies da
akeragdo e sua
anuénca com o
projeto
apresentade.

GAIGA
ENGENHARIA
CONSULTORIA
LTDA, - ME

m

Méo Superada SiM

ANDRESSA
RODRIGUES 5012020
FREIRE

Agdo  Providéncia 1D item Fase Tipo
Rem

502086 de E E

< L

4 -

502047 Inconformidade Execucdo Executivas

Data da Descriga

F Previsdo da

Inclusdo

Cobertura exscutada
em desconformidade
com o projelo, Os
espagadores ES o E6
foram executados
com o perfil em
desacordo com as.
08/08/2019 espedficagbes de

francesa dos arcos 1

& 7 nao fol exacutada
na lateral externa da

fachada, estando em
desacordo com o

projeto.

" com o projelo. Parte
Gamerotn 4 rav:aﬁjmﬂ‘om
ceramico da fachada
dos vestidrios foi
remaovido,

Providéncia

O Municipio /
Estado dede
enviar a saguinte
documentacéo. A
MNovo projeta,
assinado pelo
responsavel
téonico, aulor do
projeto; B) ART
(Anotagio de
Responsabiidade
Téenica) do
referido Projeto;
C) Planiha
comparaliva de
custos (sokigho
anterior X situagdo
aluaf), nformando
o desting a ser
dado para a
diferenica dos
valoros (sa for
menor o cuslo da
situagdo atual) ou
declerando ser a
Prefeitura a
rasponsavel pela
despesa gerada
(se for malor); D)
Justificativa
Técica,
devdaments
assinada pelo
engenheiro ou
arquitelo
responsdvel da
Prefeitura pela
Fiscalzagao da
Obra,
apresentando as
razbes da
aleragio e sua
anuénca com o

07/08/2018

projetn
apresentado.

o}
Municipio/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar a

s
documentagio: A)
Planiha

comparativa de
custos (soligio
anterior x siluagio
atwal), nformando
0 deslino a ser
dado para a
diferenca dos
valoras (se for
menof o aisto da
situagdo atual) ou
declarando ser a
Prefefiura a
responsdvel pela
despesa gerada
(sa for maior); B)
Justificativa

07/09/2018

Teaica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsavel da
Prefaitura pela
Fiscalzacio da
Obra,
apresentando as
razdes da
alleragho e sua
anuéncia com o

pri
apresentado.

o
Municipio/Estado
deve execular
conforme o
projeto ou enviar 8
seqguinle
documenlagin: A)
Planiha

comparativa de
custos (solicio

Criado Por Superado

Superagio Situagio
Atual Por

GAIGA
ENGENHARIA Aguardando

Providénca Mo

E Nay
CONSULTORIA
LTDA. - ME

GAIGA
ENGENHARIA

E Nao
CONSULTORIA
LTDA. - ME

Superada

Ressalva  UMimo

Data do
Unimo
Tramite

Tramite



502058 Inconformidade Execucho Executives

com o projeto. Os

Os/08/2018 bancos dos vestidrios
foram executados em
desacordo com as
espedificagdes do
projeto.

anterior % situagio
atwal), informando
o destino a ser
dado para a
diferenca dos
valores (sa for
menor o custo da
situagao atual) ou
declarando ser a
Prefaitura a
responsavel pela
despesa gerada
se for maior}); B)
Justificativa

Tacnica,
devidamante
assingda pelo
engenheirn ou

rasponsavel da
Prefalira pela
Fiscalzagio da
Obra,
apresentando as
razoes da
akeracao e sua
anuénaa com o

projeto
apresentado.

07/09/2018

GAIGA
ENGENHARIA

E Néo

CONSULTORIA
LTDA. - ME

Aguardando 3
Provdéncia =

Aglo

4

Providéncla 1D item Fase Tipo

502088 Inconformidade Execugio Exacutivas

502000 i E: do E:

Data da Descri

Inclusio

Instalagbes elétricas
executadas em
desconformidade
com o projelo A
08/08/2018 quantidadea de
luminarias instaladas
na cobertura da
quadra & inferior 3
prevista em projeto.

o
Muricipio/Estado
deve execular
conforme o
projeto ou enviar a
seguinte
documentagdo’ A)
Novo projato,
assinado pelo
responsavel
téenico, autor do
projeto; B) ART
(Anctacda de
Responsabilidade
Técnica) do
referido Prajeto,
C) Planiha
comparativa de
custos (solgio
anlerior x situacao
aal), nformanda
o destino a ser
dado para a
diferenca dos
valores (se for
menor o cuslo da
situagdo atual) ou
declarando ser a
Prefeitura a

{se for maior); D)
Justificativa
Téonica,
devidamente
assinada pelo
engenhairo ou
arquitetn
rasponsavel da
Prefeitura pela
Fiscalzagdo da
Obra,
apresentando as
razbes da
akeragio e sua
anuénda com o
projeio
apresentado.

0
Municipio/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar a

raferido Projsto;
C) Planiha
comparativa de
custos (sokicao
antetior x situagio
atual), informando
o destino a ser
dado para a
diferenca dos
valores (se for

responsdvel pela
despesa gerada
(se lor maigr); D)
Justificativa
Téanica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsavel da
Prefeitura pela
Fiscalzagdo da
Obra,
apresentando as
razbes da
aleragdo e sua
anuénda cam o

Pprojeto
apresentado,

Previsdo da
Providéncia

07/08/2018

o7:08/2019

Criado Por

v Ultimo

GAIGA
ENGENHARIA

Nao

CONSULTORIA
LTDA. - ME

GAIGA
ENGENHARIA

CONSULTORIA
LTDA. - ME

Atual Por Tramits

Aguardando

Provdénda HAD

Aguardando
Providéncia MAg

Data do
Ukimo
Tramite



Agdo

Providéncia D

502081 Inconformidade Execug@o Executivas

502092

Rtem

Tipo

lacie

Data da Descrigio
Inclusdo

Instalagées
hidréulicas

corn o projeto, Foram
executadas
nsialacies
hidraulicas para caixa
de descarga para os
vasos sankanos, em

08/08/2018

Instalagbes sanitarias
executadas em
desconformidada

08/08/2018 com o projeto. Nao
foi executada a cabxa
de inspecdo no pisa
da quadra.

Providéncia Previsdoda Crado Por Superagdo Situagdo Superado
Providéncia Atual Por

o}
Municipin/Estado
deve executar
confarme o
projeto ou enviar a
seguinte
documentagdo. A)
Novo projelo,
assinado pelo
rasponsavel
lécnico, autor da

Responsabiidade

Técnica) do

refarido Projeto;

C) Plniha

comparativa de

cuslos (soligio

anterior x situagio

alal), informando

0 destino a ser

dado para a ENGENHARMA
dierencados 0021 £ Nao

valores (se for
CONSULTORIA
menor o custo da LTDA. - ME

sttuacdo atual) ou
declarando ser a
Prefeitura a
responsdvel pels
despesa gerada
(se for maior); D)
Justificativa

Aguardando
Providéncie

Téonica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
arquiteto
responsave da
Prefsitura pela
Fiscalzagdo da

Obra,
apresentando as
razoes da
alleragho e sua
anuéncia com o
projeto
apresentado.
o
Municipio/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar a
uinte
documentagaa: A)
Novo projeto,
assinado pelo
responsavel
técnico, autor do

atual), nformando

o destino a ser

dado para a

difererca dos

valores (se for 07/08/2018
menor o custo da

situacdo atual) ou

dedarando ser a

GAIGA

peEHAN Aguardando
Providancia

CONSULTORIA

LTDA. - ME

(se for maior); D)
Justificativa
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenheiro ou
anquitelo
responsdvel da
Prefeilura pela
Figcakzagio da
Obra,
apresentando as
razbes da
aleragdo e sUa
anuénda com o
projelo
apresentado.

Ressalva

NAD

NAOQ

Uttimo
Tramite

Data do

URimo
Tramite



Fase Tipo

Agdo Providéncia ID Hem
kem
< iy 502093 ¥
o -~
’ o] 516206 Restigéo

dade Execucgio E

5020484 inconlormidede Execugdo  Executivas

Execugdo Execulives

Data da
Inclusido

os/0ar2018

s/08/2018

08/01/2020

Descrigao Providéncia  Previsio da Criado Por Superagio Situagdo
Providéncia Atual
o
Municipio/Estado
deve executar
conforme o
projeto ou enviar 8
seguinte
docmentacan: Aj
Planiha
comparativa de
cuslos {solugio
antarior x situagio
atual), informando
o deslino a ser
dado para a
diferenca dos
Lougas efou metais  valores (se for
execuladas em menor o custo da
desconformidade situaghio alual) ou GAIGA
com o projeto. Os declarando ser a ENGENHARIA danid
vasos sanitdrios  Preleiura & 0782018 E Néo Aguaromado
instalados para PNE  responsavel pela CONSULTORIA oorvBe8y
estdo em desacordo  despesa gerada LTDA. - ME
com as (se lor maior); B)
Técnica,
devidamente
assinada pelo
engenhelrn ou
arquiteto
responsaval ds
Prefaitura pela
Flscakzagdo da
Obra,
apresentando as
razoes
aleragio e sua
anuéncia com o
projeto
apreseniado,
Instalagies da rede
pluvial executadas em
desconformidade
com o projelo. Nao
foram executadas as GAIGA
prumadas de dquas  Lccutarioorigh & ENGENHARIA ccnociordis
pluviais nas lateras coRrohENda ha 07082018 E Néo eorregd
dos vestidrios. Nao 0P CONSULTORIA e
foram executadas as LTDA. - ME
grelhas de concreto
sohre as calhas de
piso nos acessos a
quadra,
Cobertura executada
em desconformidade
com o projelo, 1) Os
arcos da cobertura
néo foram fixados
conforme projelo nos
pilares de concrato
(os arcos © Municipia /
ultrapassam o imite  Estado dede
dos pllares); enviar a sequinte
2)Dlagonals dos documentagio: A)
arcos com Projeto as bulit,
trefigamento assinado pelo
divergents, em 5
canoneiras & por 1étnico, autor do
dentro, divergindo do projelo; B) ART
prajeto; 3)Executado  (Anotagio de
2 emendas nos Responsabilidade
arcos. 4)Foram Técnica) do
erecutadas 20 tergss. relerido Projeto,
o projeto preve 16 assinada e paga;
teras, 5)Executado  C) Justificativa
reforgo metdhco Técnica e relaldrio
horizontal, entre os  fotogrdfico,
banzos inferiores dos devidamente
arcos1e2ebe7, assnados pelo aNog:%ngEs Na Aguardando
y 0
8)C Los 1 da FREIRE Providéncia
executados em locais  Prefeitura pela
df Fi ) da

Espa?;amamo denire Qbra,

as lergas centrais apresentando as
superiores maior do  razbes da

que o projetado (E6); alleragho e sua
7IN&o executada as  anuénda com o

3 linhas com os
espagadores E5 8
E&, 8)Nao executado

projeto
apresentado; D)
Termo de

pred resp iad
borda EB; 9)Nao tecnica pels

o o5 ez @
espagadores seguranga da
diagonais ED e ED1;  cobartura,
10) Quantitativo e exeoutada de
geomelria das mdos forma divergenta
francesas e suportes da projeto padrao.
alterados.
Execuladas em
cantonairas,

11)Confirmar altura
dos arcos, parecem
com allura inferior a
B80cm,

Superado Ressalva
Por

NAO

NAQ

Ultimo Data do
Tramite Ukimo
Tramite
ANDRESSA
RODRIGUES 1410172020
FREIRE :
ANDRE!

Total de Registros: 42



