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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22

1. Pavimentação da Rua 19 de Julho  483.197,92 % Período: 96,26% 3,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Iniciais  3.537,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Mobilização e Desmobilização  4.514,62 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Movimentação de terra  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.4. Drenagem  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.5. Pavimentação   459.340,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Sinalização  15.546,77 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Passeios  257,95 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 96,26% 3,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 465.135,89 18.062,03 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 465.135,89 18.062,03 - - - - - - - - - - 

%: 96,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 465.135,89 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 465.135,89 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 483.197,92 

Local Responsável Técnico

Nome: 

CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 

0500817-65

Total:    R$ 483.197,92

Item Descrição

segunda-feira, 21 de junho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Obra de qualificação viária no Município de Entre Rios

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Entre Rios Pavimentação da Rua 19 de Julho
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