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TERMO DE REINICIO DE OBRA REFERENTE AO CONTRATO LICITATÓRIO Nº. 0041/2012
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICIPIO DE ENTRE RIOS, E DE OUTRO LADO A EMPRESA CONSTRUTORA FAE LTDA NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93. 

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Pergentino Alberici, 150, centro, Entre Rios SC, CNPJ/MF nº 01.612.698/0001-69, neste ato representada pelo prefeito Municipal, Sr. JOÃO MARIA ROQUE, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado nesta cidade de Entre Rios, SC, portador da R. G. n.º 287.535.85 -SSP/SC e com CPF n.º 833.739.859-00, residente e domiciliado neste Município de Entre Rios - SC, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa:

CONSTRUTORA FAE LTDA, pessoa Jurídica de direito privado, com sede na Rua Rui Barbosa, n. 721, Sala 01, Bairro Praia dos Amores na cidade de Balneário Camboriú – SC com CNPJ N. 11.418.269/0001-06, representada por seu sócio-gerente Sr. CLÓVIS FAÉ, brasileiro, inscrito no CPF nº: 916.048.269-91 e RG nº: 12/R-3.238.175,  residente na Rua 1000, n° 110, Apt. 803, centro município de Balneário Camboriú - SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Federal  n. 8666/93 e mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Federal  n. 8.666/93 e às  cláusulas contratuais descritas no contrato licitatório 0041/2012, celebram o seguinte termo com as seguintes clausulas:
CÁUSULA PRIMEIRA – DO REINICIO
O objeto do presente termo tem como objetivo o reinicio da obra, hora paralisada devido a demoras na liberação dos recursos de convênios para o bom andamento das atividades. Fica definido que até o dia 22 de abril de 2013, a contratada estará retornando as atividades, em decorrência que fora liberado os recursos e assim pode-se continuar a mesma.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

O presente contrato justifica-se pelo motivo que devido aos fatores financeiros e demora no repasse de valores de convenio, que ocasionou a paralisação da obras.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RECISÃO E PENALIDADES
 Fica definido que casso não haja a retomada das atividades na data prevista na “Clausula primeira”, fica o referido contrato que da origem a este termo rescindindo.

E, por estarem de acordo, assinam o presente termos os representantes legais das partes contratantes, em três vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo arroladas.

Entre Rios, 10 de Abril de 2013.

____________________________________
___________________________________
João Maria Roque
CONSTRUTORA FAE LTDA 
Prefeito Municipal
Contratada

Contratante 

Testemunhas:

                       Nome:Carlos Alexandre Lise                       Nome: Adriani Maria Biasi

                       CPF: 026.748.329-59                                        CPF: 008.232.939-71
