



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E A EMPRESA TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA

O **Município de Ente Rios-SC**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ nº 01.612.698/0001-69, com sede na Rua Pergentino Alberici, n 152, Centro de Entre Rios-SC, CEP: 89.862-000, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, SR. **JOAO MARIA ROQUE**, residente no município de Entre Rios-SC, com [REDACTED], denominado contratante e de outro lado a Empresa **TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com o CNPJ nº 04.406.660/0001-28, com sede na AV Nereu Ramos, n 3033-E, Bairro Lider, Cidade de Chapeco-SC, CEP 89.805-103, neste ato representada pelo seu proprietária Sra. **JUSARA MARIA MARAGNO**, inscrita no CPF sob nº. [REDACTED] (SSP/SC), residente e domiciliada na cidade de Chapecó – SC, doravante denominada Contratada, resolvem celebrar o presente Contrato de acordo com a **Tomada de Preços nº 015/2022 - PMER Processo Licitatório 059/2022, homologado em 14/06/2022**, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, mediante as cláusulas que seguem:

Cláusula Primeira – Da Alteração

1. O presente termo de comum acordo tem por objetivo alteração dos prazos de execução da referida obra o qual por este termo passa a ser afixado para data de 31/12/2022.

Cláusula Segunda – Da Ratificação

2. *Demais condições acordadas no contrato original permanecem inalteradas.*

Entre Rios-SC, 16 de setembro de 2022

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS-SC
SR. JOAO MARIA ROQUE
CONTRATANTE

TERRAMAX CONSTRUÇÃO E OBRAS LTDA
JUSARA MARIA MARAGNO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Nome _____

CPF _____
