



TERMO DE SUPREÇÃO DE OBRA

Os abaixo-assinados, sendo um deles o representante do **MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS** e responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto, o Engenheiro Civil, o senhor Everton Knoner e o outro representante da Empresa **TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA**, com o CNPJ nº 04.406.660/0001-28, localizada na cidade de Chapecó - SC, responsável pela execução o Sr. Thiago Adolfo Alvares Rosetto, Contratado para a **Pavimentação Asfáltica na Expansão Lateral da Avenida 19 de Julho**, executado com recursos via Transferência Especial da Portaria SEF n. 254/2022, referente ao Processo SEI 11494/2022. O recurso gerou o Contrato Administrativo nº 052/2022 no valor total de R\$1.303.891,99 (um milhão, trezentos e três mil oitocentos e noventa e um real com noventa e nove centavos), tendo em vista que o objeto encontra-se concluído, conforme comunicações escritas do contratado declaram e atestam o que segue:

1. Que da vistoria realizada ficou comprovada a conclusão do objeto de acordo com os termos contratuais;
2. Que devido ao estreitamento que se fez necessário ajustar, em uma parte das pavimentações em paver, foi suprimido um total de 225,15 m² correspondente a R\$ 17.661,01 do total do contrato.

Entre Rios, 27/09/2023

OBS.: O PRESENTE TERMO SERÁ LAVRADO EM 5 (CINCO) VIAS:

- a) Fiscalização;
- b) Empreiteira ou Contratado;
- c) Contabilidade;
- d) Arquivo no Setor responsável pelas obras;
- e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

Everton Knoner CREA - Assinado de forma digital por
SC 055284-7 CPF
809.020.069-91
Everton Knoner CREA - SC
055284-7 CPF 809.020.069-91
Dados: 2023.09.27 09:28:16 -03'00'

EVERTON KNONER
Fiscal da Contratante

THIAGO ADOLFO
ALVARES
ROSETTO:0373063393
7
Assinado de forma digital por
THIAGO ADOLFO ALVARES
ROSETTO:03730633937
Dados: 2023.09.27 09:37:33
-03'00'

THIAGO ADOLFO ALVARES ROSETTO
Representante da Empreiteira ou Contratado

Deferido

05/10/2023