



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2021, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E A EMPRESA SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI**

O Município de Entre Rios-SC, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ nº 01.612.698/0001-69, com sede na Rua Pergentino Alberici, n 152, Centro de Entre Rios-SC, CEP: 89.862-000, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, SR. JOAO MARIA ROQUE, residente no município de Entre Rios-SC, com CPF nº 833.\*\*\*.\*\*\*-00, denominado contratante e de outro lado a Empresa SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado com o CNPJ nº 02.060.841/0001-10, com endereço na Rua Dirceu Giordani, 279 – Bairro La Salle, Xanxerê - SC, CEP 89.820-000, doravante denominada **Contratada**, neste ato representada pelo neste ato representada por seu proprietário/administrador Sr. RUDIMAR BAVARESCO, pessoa física, Empresário, portador do CPF nº 224.\*\*\*.\*\*\*-15, resolvem celebrar o presente Contrato de acordo com a **Tomada de Preços nº 001/2021 - PMER Processo Licitatório 028/2021 homologado em 10/05/2021**, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, mediante as cláusulas que seguem:

**Cláusula Primeira – DA ALTERAÇÃO**

1. *De comum acordo entre as partes, bem como de acordo com valores da tabela sinal, se decide pelo aditivo do referido contrato de n 028/2021, por conta da necessidade de adição de mão de obra e materiais de acordo com planilha anexa a este termo, sendo tal aditivo e etapa imprescindível para a continuidade da obra, então se decide por aditiva o contrato;*
2. O Valor acordado para este Aditivo fica em R\$ 19.846,67 (Dezenove mil oitocentos e quarenta e seis reais com sessenta e sete centavos sendo da seguinte forma distribuídos:
  - a. Mão de Obra R\$ 5.465,33;
  - b. Materiais 14.381,34.
3. Totalizando o contrato para R\$ 694.907,65 (Seiscentos e noventa e quatro mil novecentos e sete reais com sessenta e cinco centavos).
4. Demais cláusulas continuam inalteradas;

Entre Rios-SC, 24 de agosto de 2021

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS-SC

SR. JOAO MARIA ROQUE

**CONTRATANTE**

SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI

RUDIMAR BAVARESCO

**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS**

Nome \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_

Estado de Santa Catarina  
Município de Entre Rios

**RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE VALORES REFERENTE AO  
CONTRATO 28/2021**

**DADOS:**


Trata-se da pavimentação com pedras irregulares sobre via urbana na cidade de Entre Rios, em execução no Paiol de Barro, Entre Rios entre esta Prefeitura e a empresa Sobradinho Incorporadora e Construtora Eireli.

Após análise da planilha de solicitação de aditivo referente a serviços de instalação de rede de água com material e mão de obra na localidade do Paiol de Barro interior do município de Entre Rios, o setor de engenharia deste município, representado pelo engenheiro municipal Everton Knoner, autoriza o pagamento dos itens solicitados pela planilha. Os itens conferem com seu quantitativo e pelo valor unitário com referencia na tabela SINAPI.


**PARECER**

Mangueia PEAD Ligação predial 20 mm	R\$ 3.782,00
Te para PEAD 20mm	R\$ 1.143,38
Adaptador PEAD 20x3/4	R\$ 224,97
Cap Pead 20mm	R\$ 26,84
Te PVC PBA de 60mm com anel	R\$ 137,03
Luva de correr PVC PBA dn 50mm de 60mm	R\$ 82,23
Registro esfera soldavel 60mm	R\$ 116,41
Fita veda rosca	R\$ 175,44
Cano PEAD Polietileno Alta Densidade 60 mm	R\$ 8.693,04
Mao de obra	R\$ 5.465,33

Entre Rios – SC em 23 de agosto de 2021.

  
João Maria Roque

\_\_\_\_\_  
Everton Knoner

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Entre Rios  
Departamento de Engenharia  
Data 23/08/2021  
  
Everton Knoner  
Engenheiro Civil



**SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ nº 02.060.841/0001-10

Rua Dirceu Jordani n. 279 - CEP 89.820-000 - Xanxerê SC

ORÇAMENTO DISCRIMINADO - 1º ADITIVO CONTRATO Nº 028/2021						
MUNICÍPIO:				FOLHA:		
Entre Rios - SC						01
				DATA:		23/08/2021
PROJETO: REDE DE ÁGUA			BDI ADOPTADO: 22,00% (INCLUSO NOS VALORES)			
LOCALIZAÇÃO: Paioi de barro			CARACTERÍSTICAS:			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITARIO	VALOR TOTAL + BDI	COD. SINAPI
1	<b>Rede de Água-Aditivo</b>					
1.1	Mangueria PEAD Ligação predial 20 mm	m	500,00	6,20	3.782,00	9813
1.2	Te para PEAD 20mm	uni	20,00	46,86	1.143,38	37420
1.3	Adaptador PEAD 20x3/4	uni	40,00	4,61	224,97	61
1.4	Cap Pead 20mm	uni	20,00	1,10	26,84	36331
1.5	Te PVC PBA de 60mm com anel	uni	4,00	28,08	137,03	7048
1.6	Luva de correr PVC PBA dn 50mm de 60mm	uni	4,00	16,85	82,23	3825
1.7	Registro esfera soldavel 60mm	uni	1,00	95,42	116,41	11678
1.8	Fita veda rosca	uni	10,00	14,38	175,44	3148
1.9	Cano PEAD Polietileno Alta Densidade 60 mm	m	224,00	31,81	8.693,04	25883
TOTAIS MATERIAL R\$					<b>14.381,34</b>	
TOTAIS MÃO DE OBRA R\$					<b>5.465,33</b>	
					<b>19.846,67</b>	
DATA DO ORÇAMENTO 23/08/2021	NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº Civil - Jelder Antônio Bavaresco CREA/SC 025406-5		ASS: <b>JELDER ANTONIO BAVARESCO:467008039</b>		Assinado de forma digital por JELDER ANTONIO BAVARESCO:46700803934 Data: 2021.08.23 15:31:45 -03'00'	