



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2021, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E A EMPRESA TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA

O Município de Entre Rios-SC, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ nº 01.612.698/0001-69, com sede na Rua Pergentino Alberici, n 152, Centro de Entre Rios-SC, CEP: 89.862-000, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, SR. **JOAO MARIA ROQUE**, residente no município de Entre Rios-SC, com CPF nº833.739.859-00, denominado contratante e de outro lado a Empresa **TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com o CNPJ nº 04.406.660/0001-28, com sede na AV Nereu Ramos, n 3033-E, Bairro Lider, Cidade de Chapeco-SC, CEP 89.805-103, neste ato representada pelo seu proprietária Sra. **JUSARA MARIA MARAGNO**, inscrita no CPF sob nº. 732.641.309-63 e RG nº. 2.032.034 (SSP/SC), residente e domiciliada na cidade de Chapecó – SC, doravante denominada Contratada, resolvem celebrar o presente Contrato de acordo com a **Tomada de Preços nº 005/2021 - PMER Processo Licitatório 039/2021, homologado em 08/07/2021**, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, mediante as cláusulas que seguem:

Cláusula Primeira – Da Alteração

1. O presente termo tem por objetivo de comum acordo entre as partes aditiva o referido contrato em seu valor considerando a necessidade de alteração do projeto original por conta de um olha d'água, qual se não for drenado agora causara danos futuros, deste modo o referido contrato fica aditivado em **R\$ 3.239,15** (três mil duzentos e trinta e nove reais com quinze centavos), de acordo com planilha em anexo a este termo.

Cláusula Segunda – Da Ratificação

2. *Demais clausulas do contrato original ficam aqui ratificadas, mantendo as mesmas condições contratadas.*

Entre Rios-SC, 16 de novembro de 2021

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS-SC
SR. JOAO MARIA ROQUE
CONTRATANTE

TERRAMAX CONSTRUÇÃO E OBRAS LTDA
JUSARA MARIA MARAGNO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Nome _____

CPF _____
