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ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE CONTRATO Nº 018/2019, TEM COMO REFERENCIA O CONTRATO DE Nº 026/2018 – OBRA QUADARA ESCOLAR 
5º Termo Aditivo
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O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 01.612.698/0001-69, com sede na Rua Pergentino Alberici, nº. 152, Centro, na cidade de Entre Rios, SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JURANDI DELL OSBEL, portador da Cédula de Identidade RG nº. 763.489 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 065.875.939-68, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 30.314.262/0001-91, com   sede   na AV. Independência, n°, 335, Centro, da cidade de NOVA ERECHIM/SC, representada neste ato, pelo sua Proprietária, a Sra. KELLY SCAPIN, Brasileira, Solteira, empresaria, portadora do RG nº. 5.957.359-SSP-SC e inscrito (a) no CPF-MF sob o nº. 080.304.129-24, domiciliada na Av. Independência, 335, Centro de Nova Erechim-SC, CEP: 89862-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade Tomada de Preço nº. 002/2018, Processo Licitatório nº. 031/2018, homologado em 15/06/2018, e que se regerá pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

Cláusula Primeira –Da Alteração
1.1. De comum acordo, entre as partes, tendo em vista a veracidade dos argumentos apresentados pela contratada, quanto as alterações de projeto e adições em condições com levantamentos efetuados pelo setor de engenharia que segue anexo planilha de aditivo que é necessário;
1.2. Fica estabelecido entre as partes o aditivo da ordem de R$ 7.210,97 (sete Mil duzentos e dez reais com noventa e sete centavos), acréscimo de materiais necessários a obras, alterando o valor original do contrato que passa a valer de R$ 234.390,55 (Duzentos e trinta e quatro mil trezentos e noventa reais com cinquenta e cinco centavos), ficando consignado ao orçamento vigente de 2019;
1.3. Fica estabelecido entre as partes multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso que ultrapassar o prazo deste termo, além da aplicação de demais penalidades previstas anteriormente no contrato n 026/2018, em conjunto;
1.4. Demais Clausulas continuam inalteradas.

Cláusula Segunda- Do Foro
1.1 As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente no respectivo contrato e que não extrapolem os limites da Lei, poderão ser solucionados amigavelmente.
1.2 Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Xaxim/SC, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;
1.3 E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais assinam o presente feito em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Entre Rios, 22 de Abril de 2019.


MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
JURANDI DELL OSBEL
CONTRATANTE
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KELLY SCAPIN 
Proprietária
CONTRATADA
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