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ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE CONTRATO Nº 020/2019, TEM COMO REFERENCIA O CONTRATO DE Nº 026/2018 – OBRA QUADARA ESCOLAR 
6º Termo Aditivo

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 01.612.698/0001-69, com sede na Rua Pergentino Alberici, nº. 152, Centro, na cidade de Entre Rios, SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JURANDI DELL OSBEL, portador da Cédula de Identidade RG nº. 763.489 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 065.875.939-68, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o  nº. 30.314.262/0001-91, com   sede   na AV. Independência, n°, 335, Centro, da cidade de NOVA ERECHIM/SC, representada neste ato, pelo sua Proprietária, a Sra. KELLY SCAPIN, Brasileira, Solteira, Empresaria, portadora do RG nº. 5.957.359-SSP-SC e inscrito(a) no CPF-MF sob o nº. 080.304.129-24, domiciliada na Av. Independência, 335, Centro de Nova Erechim-SC, CEP: 89862-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade Tomada de Preço nº. 002/2018, Processo Licitatório nº. 031/2018, homologado em 15/06/2018, e que se regerá pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

Cláusula Primeira –Da Alteração
1.1. De comum acordo, entre as partes, tendo em vista a veracidade dos argumentos apresentados pela contratada, quanto as condições climáticas apenas que interferiram diretamente na execução, nos últimos 30 (trinta) dias e outros, atrasando o desenvolvimento dos trabalhos, se decide pela edição deste termo de aditivo, resolve pelo aditivo do referido contrato até a data de 30 de outubro de 2019, sendo este o ultimo prazo, para que se conclua a referida obra objeto do contrato de n 026/2018, pactuado entre as partes;
1.2. A penalidade pelos atrasos já decorrentes continua mantidas sendo apurada no final
1.3. Demais clausulas continuam inalteradas.

Cláusula Segunda- Do Foro
1.1 As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente no respectivo contrato e que não extrapolem os limites da Lei, poderão ser solucionados amigavelmente.
1.2 Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Xaxim/SC, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;
1.3 E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais assinam o presente feito em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Entre Rios, 30 de Abril de 2019.
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CONTRATANTE
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